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pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect:
Servicii dirigentie de santier pentru executia lucrarilor obiectivului de investitie

,,inﬁintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilititi, Ploiesti, strada Strandului, nr. 3A”

Ll. Date Generale

Denumirea obiectivului de investitii: ,.Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati”
Amplasament: Municipiul Ploiesti, strada Strandului, nr. 3A (numir cadastral 15 0990)

Ordonator principal de credite: UAT Municipiul Ploiesti

Ordonator secundar de credite: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

Titularul investitiei: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, care in cadrul prezentei proceduri
indeplineste rolul de Achizitor / Autoritate Contractanti

Beneficiarul investitiei: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

‘ 2. Introducere j

Aceasta sectiune a documentatiei de atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora
Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiari) pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri.
In cadrul acestei proceduri, Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti indeplineste rolul de Autoritate
Contractantd. respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisi intr-un anumit capitol din Caietul
de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate capitolele unde se
considerd de ctre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru atribuirea contractului si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnicd. Caietul de sarcini contine specificatii tehnice
care definesc caracteristicile solicitate privind serviciile care fac obiectul achizitiei. Cerintele si specificatiile impuse prin
caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor
cerinfelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In aplicarea prevederilor art.133 alin. 2, 3 din H.G. nr. 395/2016, in situatia nerespectirii de citre Ofertant a cerintelor
prezentului Caiet de sarcini, oferta va fi considerati neconforma si va fi respinsd, in conformitate cu prevederile art. 137
alin. 3, litera a) din H.G. nr. 395/2016.

L‘S. Informatii generale despre proiect il
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3.1. Sursa de finantare:

Proiectul este finanat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 13 — Reforme
sociale, Investitia 2. Reabilitarea/renovarea si dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoane cu
dizabilitati, Apel competitiv . Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilititi — Sesiunea
2; pentru implementarea proiectului a fost semnat Contractul de finantare nr. 57 din 08.01.2024,
incheiat intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in calitate de Autoritate finantatoare.
coordonator de investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 13 - Reforme
sociale si Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploi esti, in calitate de beneficiar.

Titlul proiectului: , Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati”

3.2.Valoarea estimata a contractului ,,Servicii dirigentie de santier”

Valoarea estimatd a contractului, conform devizului general al investitiel, este de 50.000.00 lei (fara TVA).

3.3. Prezentarea proiectului:

Prin prezentul proiect se propune infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati pe
un teren aflat in domeniul public al municipiului Ploiesti, in intravilanul localitatii, pe strada
Strandului, nr. 3A. Suprafata terenului este de 3640 m?si se identifica prin nr. cadastral/nr. carte
funciara 150990/150990. Accesul se poate face atat din strada Strandului, nr. 3A, precum si din strada
Crasmaritelor.

Infiintarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati presupune realizarea urmatoarelor
obiecte:

l.construrea unei cladiri, cu respectarea normelor NZEB+, cu regim de inaltime parter,
categorie de importanta “C”, clasa de importanta “III”, grad de rezistenta la foc “II”, avand
dimensiuni maxime exterioare de 16,40 x 27,55 m, suprafata construita Sc = 385,54 m?, suprafata utila
Su = 316,90 m” si inaltimea maxima la atic de 4,70 m; cladirea are structura de rezistenta formata din
cadre (stalpi si grinzi), planseu si fundatii din beton armat, pereti de inchidere exterioara din zidarie de
caramida termoizolati cu vata minerala bazaltica, pereti interiori despartitori din zidarie de caramida;
tamplaria va fi din aluminiu, iar finisajele exterioare prevazute sunt de tip tencuieli decorative acrilice
si siliconice alternand cu lambriuri de fatada din lemn de nuc, respectiv stejar; cladirea va fi dotata cu
urmatoarele tipuri de instalatii:

-instalatii electrice, sursa de alimentare fiind asigurata in sistem dual: atat prin racord la reteaua
publica a localitatii, cat si printr-un sistem propriu ce valorifica energiile neconventionale de tip on-
grid cu panouri fotovoltaice;

-instalatii sanitare, asigurarea apei potabile se va realiza din bransamentul la reteua stradala de
alimentare cu apa; alimentarea cu apa calda se va realiza prin montarea unui sistem neconventional
compus dintr-o statie solara complet echipata cu 2 panouri solare si un boiler bivalent de 300 I:
boilerul este conectat atat la acest sistem solar precum si la o pompa de caldura aer-apa de 30 kW:
evacuarea apelor uzate se va face printr-o retea interioara de canalizare formata din camine si conducte
ingropate de scurgere cu deversare in reteaua stradala de canalizare a orasului;

-instalatii termice - incalzirea spatiilor interioare se va face atat prin pardoseala precum si prin
ventiloconvectoare de perete, sursa de incalzire a agentului termic -apa calda- fiind in solutie
alternativa: folosirea unui sistem automatizat cuprinzand doua pompe de caldura aer-apa, montate pe
acoperisul cladirii cu putere de 40 kW fiecare si in caz de necesitate o centrala termica pe combustibil
gazos.

-instalatii de stingere incendiu; cladirea va fi dotata cu sistem de detectare, semnalizare si
avertizare in caz de incendiu;

2.realizarea amenajarii interioare a curtii incintei formata din infrastructura interioara si
amenajarea spatiilor verzi: infrastructura interioara a incintei va fi formata din drumuri de acces auto si
pietonal betonate, alei pietonale de circulatie din pavele de beton, parcare auto betonata cu 12 locuri si
platforme interioare de stationare si acces din dale de beton; spatiul verde se propune a fi amenjat cu
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gazon si plantarea de gard viu in spatele imprejmuirii, arbori ornamentali de tip tuia occidentalis si
taxus baccata billa

3.1mprejmuire incinta — se va realiza din stalpi de teava rectangulara galvanizata si panouri de
gard realizate din plase bordurate din sarma galvanizata, cu fundatii din beton armat;

E Obiectul contractului si durata

Obiectul principal al Contractului este prestarea serviciilor de dirigentie de santier pentru proiectul ,jnﬁingarea
centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati”.

Scopul serviciului de dirigentie de santier este de a oferi beneficiarului garantia ca executantul cruia ii va fi atribuit
contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale. reglementarile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini si propunerea tehnicd in baza cireia acesta a fost
selectat.

Beneficiarul doreste sa atribuie dirigentia lucrarilor de constructii si instalatii aferente unei societiti comerciale cu
activitatea autorizata in domeniul dirigentie de santier, pe specialitati, astfel:

*  domeniul autorizat 2.2 Constructii civile, industriale si agricole categoria de importanti C;
*  domeniul autorizat 8.1 Instalatii electrice;
* domeniul autorizat 8.2 Instalatii sanitare, termoventilatii;

* domeniul autorizat 8.3 Instalatii de gaze naturale;

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu proiectantul, executantul,
furnizorii, prestatorii de servicii, etc. in derularea contractului de lucrari avand ca obiect .Infiintarea centrului de zi
pentru persoane adulte cu dizabilititi™”.

Durata de indeplinire a contractului cuprinde durata de executie a lucririlor de constructii (receptia la
terminarea lucrérilor), 8 luni, contractul producand efecte pana la sfarsitul perioadei de garantie a lucrarilor
(receptia finala a lucrarilor), 5 ani.

Modificarea duratei contractului se va face, daci este cazul. in functie de durata de executie a lucrarilor de constructii,
prin act aditional la contract, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Daca durata de executie a lucrarilor se
prelungeste, Prestatorul este obligat si presteze serviciile pana la receptia la terminarea lucrdrilor, fird costuri
suplimentare fatd de valoarea ofertati.

Prestarea serviciilor de dirigentie de santier se va face dupi primirea ordinului de incepere emis de beneficiar pentru
constructor. Emiterea ordinului de incepere va fi comunicat si dirigintelui de santier. Conditiile specifice de indeplinire a
contractului sunt mentionate in modelul cadru de contract, care face parte integrant3 din documentatia de atribuire.

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:
*  impartialitate atat fatd de investitor cat si fatd de executanti, furnizori si proiectanti;
= profesionalism;
= fidelitate;
*  actualizarea continua a cunostintelor profesionale;
* pastrarea demnitatii si reputatiei profesiei;
*  practicarea activitatii de dirigentie numai pe baza de contract:

® respectarea legii.

J S. Descrierea generali a activititii prestatorului —[

5.1.Terminologie

In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile procedurale sunt definiti astfel:
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* Prestatorul - societatea comerciali care indeplineste condiiile de autorizare conform legii si experientd
profesionald. fiind angajata de catre Beneficiar pentru verificarea calitativa si cantitativi a materialelor si
produselor puse in lucrare si pentru verificarea execufiei corecte a lucrarilor de constructii. Dirigintele de
santier este raspunzator atat fati de Beneficiar cat §i fata de organele abilitate ale statului, pentru executia
lucrarilor in conformitate cu proiectul si cu reglementirile tehnice in vigoare. Dirigintele de santier trebuie si
fie autorizat conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinul MDRT nr. 277/19.03.2012 pentru modificarea si
completarea Procedurii de autorizare a Dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul nr.1496/13.05.2011 al
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

* Investitorul sau Beneficiarul - persoana Juridicd care finanteazi si realizeazi investitii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii.

*  Executantul - persoana juridici ce a incheiat contractu] de executie de lucrari, in urma achizitiei publice.

* Proiectantul - persoana fizici/juridic care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia se finanteaza si
executa lucrarile de constructii.

* Procedura — modul specific de a efectua o activitate.

*  Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca cerintele specifice au
fost satisfacute.

* Cerintele profesionale - cerintele minime pe care trebuie si le indeplineasca inspectorii de santier
(colaboratori ai prestatorului) in functie de domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu
categoriile de importanti stabilite pentru fiecare constructie in parte.

5.2.Legislatie aplicabila
* Legeanr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile st completarile ulterioare;
* Legeanr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii actualizata;
* Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publice:

* Hotararea Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice;

*  Ordinul MDRT nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare (Ordinul MDRT nr. 277/2012 si Ordinul MDRT nr. 3482/2013)

* HGR. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificérile si completirile ulterioare:

*  Hotararea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

* Legea nr. 319/2006 a securititii si sanatitii in munca impreund cu normele de protectia muncii,
actualizata;

* Legeanr. 53/2003 privind Codul Muncii actualizati:

* Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru santierele
temporare sau mobile

* HGR. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

* HGR. 343/2017 pentru modificarea H.G nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora:

* HGR. or. 906/2017, privind etapele de elaborare st continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

*  Ordonanta de urgent nr.195/2005 privind protectia mediului.

Prezenta enumerare nu este limitativa. Prin legislatia aplicabila se intelege legislatia mentionati cu modificarile si
completirile la zi.
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5.3.Natura serviciilor ce trebuie prestate

Serviciile de dirigentie de santier pentru Beneficiar in cadrul contractului de executie a lucrarilor;

Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei roméne in vigoare.

Prestatorul va avea nevoie de acordul prealabil al Beneficiarului pentru:

- a aproba modificarea obiectului lucrérilor, care ar conduce la modificarea pretului contractului, sau a
schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor;

- aaproba modificarea listelor / cantitatilor de lucrari:

- a aproba orice solicitare de prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari emisi de
executant.

5.4.Cerinte pentru activitatea prestatorului

Scopul serviciilor de dirigentie pe care Prestatorul trebuie si le asigure pentru obiectivul de investitii Infiintarea
centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilititi, este de a oferi Beneficiarului garantia ca executantul caruia i-a
fost atribuit contractul de executie lucréri isi va indeplini toate responsabilitatile asumate, va respecta prevederile legale,
reglementarile tehnice si caietele de sarcini.

Servi

ciile asigurate de Prestator vor respecta legislatia romana in vigoare. in cazul in care pentru executia unei lucréri

sunt necesari mai multi diriginti de santier (pe specialitifi), se va numi un sef al echipei de diriginti de santier care si
asigure coordonarea activitatilor pe toaté perioada de executie a lucrarilor.

Dirigintele de santier isi va exercita atributiile in urmatoarele faze tipice ale proiectului:

* Pregatirea executarii lucrarilor;

* Mobilizarea/Organizarea de santier;
» Executia lucrarilor;

* Receptia lucrarilor;

* Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor)

5.5.Atributiile si responsabilititile Prestatorului in ceea ce priveste monitorizarea, supervizarea
lucririlor si administrarea Contractului de lucriri

SARCINA 1 - Realizarea sistemului de comunicare — se va realiza pe toatid perioada de derulare a
contractului de servicii.

1. Prestatorul va avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile implicate. Acest
lucru presupune intélniri ale Dirigintelui de santier cu una. mai multe sau toate pértile mentionate mai jos:

- Beneficiar
- Proiectant
- Executant

2. Prestatorul va avea responsibilitatea organizirii si participdrii la intalnirile de lucru lunare, precum si ori de
cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul, Proiectantul si Executantul, pentru care
S€ vor consemna Intr-un proces-verbal/minuti toate discutiile purtate.

SARCINA 2 — P
pregitire a executirii lucririlor.

1. Prestatorul va verifica existenta autorizatiei de construire/demolare/organizare de santier, precum si

indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995,

5
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articolul 21b), si obtini toate acordurile si avizele necesare si autorizatia de construire. Documentatia
necesara obtinerii autorizatiei de construire este precizati in Legea 50/1991, modificat si republicati,
coroboratd cu Hotdrarea Guvernului nr. 906/2017 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de mvestitii finantate din fonduri

publice.

Prestatorul va verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei de construire §i ale proiectului. Se vor
verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilititi existente pe
teren, conform avizelor, acordurilor obtinute,

Prestatorul va participa la predarea catre Executant a amplasamentului si a reperelor de nivelment (borne)
impreund cu Proiectantul. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina. Dirigintele de santier va
convoca pentru aceastd faza reprezentantii Beneficiarului. Proiectantului, Constructorului si al

detinatorilor de instalatii si utilititi publice aflate pe amplasament.

Prestatorul va participa, impreuna cu Proiectantul si cu Constructorul, la trasarea generald a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de santier va dispune marcarea si protejarea bomnelor de reper
ale constructiei.

Prestatorul va participa la predarea catre Executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier.
Prestatorul are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier, respectiv
cheltuielile necesare in vederea crerii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii - montaj,
obtinerea autorizatiei de constructie provizorie — daci este cazul, conectarea la utilititi, etc. Totodata
Prestatorul va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.

Prestatorul va studia proiectul, caietele de sarcini. tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiel. va verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestafi, verificarea existentei in
proiect a prevederilor privind fazele determinante (Programul de Control pe faze de lucréri) precum si a
programului de control al calititii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor. precum i
respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica. Verificarile vor fi ficute in functie de
categoria de importan{d a constructiei stabilita prin proiect atét la constructiile permanente si provizorii.

In cazul in care Programul de Control pe faze de lucrari nu a fost aprobat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii, Prestatorul va intreprinde toate demersurile pentru obtinerea aprobarii acestuia. Programul
privind fazele determinante va fi comunicat Beneficiarului, reprezentantului in teritoriu al Beneficiarului,
Proiectantului si Constructorului.

Prestatorul are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii Detaliilor de Executie, Caietelor de
Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantitati puse la dispozitie de catre Beneficiar.

Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre Beneficiar,
Constructor, Proiectant. Forma de comunicare va fi de regula in scris, exceptdnd situatiile in care se
dispune oprirea lucrérilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei, caz in care
imediat dupa dispunerea opririi lucrérilor. Dirigintele de santier va notifica acest lucru in scris
Constructorului, Beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

Asistentd pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de asigurare adecvat. Asiguririle
incheiate si prezentate de citre Constructor. precum si documentele anexate lor, trebuie si fie in
concordantd cu prevederile contractului de executie de lucrari.

Prestatorul va verifica planul de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ
asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Clasirii Notificirii emisi de
Agentia pentru Protectia Mediului si va monitoriza implementarea acestor masuri.

- Prestatorul va verifica si aproba propunerile Executantului privind managementul traficului si masurile de

protectia muncii atat pentru personalul din santier al Executantului cat si pentru public (acolo unde este
cazul). Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in asa fel incat s nu distruga
mediul inconjuritor, iar in privinta programului de lucru al santierului, Dirigintele de santier va verifica
existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este
cazul) in scopul asigurérii confortului riveranilor.

Prestatorul va utiliza perioada de mobilizare a constructorului pentru examinarea si, acolo unde este cazul,
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aprobarea metodologiei de lucru a Constructorului. Sarcinile principale care vor fi realizate de catre
dirigintele de santier sunt dupa cum urmeaza:

- Examinarea Programului de Constructie a Constructorului si necesarului de echipament asociate.

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului de asigurare a calitatii. a
procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva. Programul de verificari pe faze de receptie/determinante
trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructi.

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

SARCINA 3 - Monitorizarea si supervizarea lucririlor de constructii — se va realiza in faza de executie a
lucrarilor,

1;

-2

11.

13.

14.

15.

Prestatorul va urmari realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor,
caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate in lucrarile
permanente, cét si referitoare la executia lucrarilor permanente;

Prestatorul va verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta
documentelor de atestare a calitatii si 2 originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in
certificatele de calitate, contracte, proiecte;

Prestatorul va interzice utilizarea de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzitoare sau fari
certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fird agrement tehnic (pentru materialele
netraditionale);

Prestatorul va asista la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si va consemna in registre
rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator:

Prestatorul va verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnic. in contract si in normele tehnice in vigoare.

Prestatorul va verifica si se va asigura ca tehnologiile sunt autorizate tehnic si daca lucratorii utilizati de
Constructor sunt autorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens.

Prestatorul va interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice
au prevederi in acest sens.

Prestatorul va interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic.

Prestatorul va efectua verificarile prevazute in norme s va semna documentele intocmite ca urmare a
verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse,
etc.

. Prestatorul va participa. alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii si de Proiectant la verificarea

executiei in faze intermediare si faze determinante.

Prestatorul va analiza masuratorile si testele pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta s
fie acoperita. Prestatorul va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi verificate si ori
de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucririlor ce devin ascunse §i va dispune
refacerea lor, daci este cazul.

Prestatorul va urmari realizarea lucrérilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora,
admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Prestatorul poate solicita sistarea executiei, demolarea sau refacerea Jucrarilor executate necorespunzator,
in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora,
cu acordul prealabil al Beneficiarului.

Prestatorul va transmite proiectantului sesizirile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei
privind neconformitétile constatate pe parcursul executiei.

Prestatorul va verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerinfele stabilite prin Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efecturii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de
noi solutii care schimba conditiile initiale.
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Prestatorul va urmdri respectarea de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele
abilitate.

Prestatorul va urmari realizarea lucrérilor. din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora,
admitand la plata numai lucrérile corespunzitoare din punct de vedere calitativ.

- Prestatorul va certifica cantitétile i calitatea lucrarilor din situatiile de plata prezentate spre decontare, in

relatie cu oferta Constructorului.

. Prestatorul va urméri dezafectarea lucrarilor de organizare si predarea terenului detindtorului acestuia. La

terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma initiald a terenului si mediului afectat de
lucrari.

. In cazul in care se constatd neconformitatea lucririlor executate in conformitate cu prevederile

documentatiei tehnice, Prestatorul are obligatia de a intocmi ,Rapoarte de Neconformitate™ in care va
preciza la ce se refera neconformitatile, le va descrie detaliat si va mentiona termenul maxim de
remediere. Prestatorul va urmari masurile de remediere propuse. Nici 0 Neconformitate nu va fi stinsa
pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

- Prestatorul va prelua documentelor de la Executant §i Proiectant i va completa cartea tehnici a

constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

Prestatorul raspunde de realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de
lucrri si inregistrarea acestora.

- Prestatorul primeste solicitarile Executantului si formuleazi recomandari pentru Beneficiar in privinta

platilor aditionale/ prelungirii duratei de executie, etc.

Prestatorul va asigura medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrérilor.

SARCINA 4 - Monitorizarea programului de lucriiri si verificarea — se va realiza pe toata periocada de

derulare a fazei de executie a lucririlor.

1.

)

Prestatorul va monitoriza evolutia lucrarilor in comparaie cu Graficul de executie a Executantului pentru
a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri.

Prestatorul informeazi Beneficiarul cu privire la perioada exacti de intirziere fata de Graficul de
executie/activitati. Programul lucrarii va fi reficut ori de cate ori este nevoie astfel incit sa indice modul
de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrri.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd. din motive imputabile Constructorului, graficul de
esalonare a lucrarilor propus. Prestatorul are obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta Beneficiarului si
de a notifica Executantului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intirzierilor. Prestatorul va
informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de citre Constructor si acceptate
in prealabil de catre Prestator.

In cazul in care nerespectarea graficului de executie conduce la prelungirea termenului de finalizare a
lucrarii, Prestatorul nu poate dispune o prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari.
Prelungirea termenului se poate realiza doar prin act aditional la contractul de lucriri.

SARCINA 5 - Controlul financiar al contractului — se va realiza pe toatd perioada de derulare a
contractului de servicii.

L

Prestatorul va avea responsibilitatea avizarii din punct de vedere calitativ si cantitativ a Situatiilor de Plata
pentru lucrérile executate de Executant.

Decontarea lucrérilor se va face pentru cantititile real executate (cu respectarea nivelului calitativ),
rezultate din masuratori si inscrise in Foile de atasament. Situatiile de platd se vor intocmi folosind
preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexi
la contract.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele de
Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de citre Dirigintele de santier
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impreuna cu reprezentantul Executantului. Daci metoda de masurare nu este clar. Prestatorul va instiinta
Beneficiarul si va notifica Executantul metoda de masurare.

Masurétorile se fac lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuritorile se fac la finalizarea acestora (in
termen de maxim 3 zile de la notificarea Executantului), odat cu intocmirea procesului - verbal de
receptie calitativa a lucrdrilor ce devin ascunse.

In cazul in care se va constata ¢ lucrarile sunt corespunzitoare, costurile aferente vor fi suportate de ctre
Beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Executantului.

Dacé Prestatorul nu este de acord cu Situatia de plata sau documentatia nu este completd sau edificatoare.,
Executantul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care Prestatorul le solicita pentru
clarificarea problemelor aparute.

In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori diferd de cele inscrise in Listele de cantitdti din
documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre Proiectant, urméand ca ele sa fie
regularizate prin Note de Comanda Suplimentara sau Renuntare, dupi caz.

Situatiile nou aparute, vor fi notificate de catre Prestator. prin note de constatare, Beneficiarului si
Proiectantului si, in colaborare cu Executantul, va pregati Notele de Comanda Suplimentara / Renuntare
numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin Memorii de specialitate si Dispozitii de santier
emise de Proiectant si acceptate de Beneficiar.

SARCINA 6 - Completarea Jurnalului de santier — se va realiza pe foata perioada derulare a fazei de
executie a lucrérilor.

A

)

3.

Prestatorul are obligatia de a deschide Jumalul de santier al lucrarii si de a inregistra toate informatiile
relevante care ar putea. la un moment dat. si se dovedeasci foarte utile pentru rezolvarea problemelor de
orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea apérea cu privire la executia lucrarilor.

In Jumalul de santier Prestatorul va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii, fird a se limita la
acestea:

- lucrérile executate si locatia exacti:

- echipamentele, materialele si forta de munci utilizate:

- conditiile meteorologice;

- evenimente aparute;

= defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

- conditii meteo nefavorabile;

- orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.

Jurnalul de santier al lucrarii va sta in permanenta la puctul de lucru (la santier) pe toatd durata executiei
lucrarilor de construire, iar la finalizarea acestora va fi predat Beneficiarului.

SARCINA 7 - Obligatia de raportare a Prestatorului — se va realiza pe toatii perioada de derulare a

contractului de servicii.
Raportul de activitate lunar

Prestatorul are obligatia de a intocmi rapoarte de activitate lunare, care vor contine detalierea tuturor lucrarilor
executate in luna raportata si vor descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face
referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daci este cazul, modul de implementare a
Sistemului de Asigurare a Calititii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor.

Raportul lunar trebuie sa contind, obligatoriu, informatii referitoare la:

- Stadiul fizic al executarii lucrarilor. pentru fiecare activitate in parte,
- Incadrarea in graficul de esalonare a lucrarilor, pentru fiecare activitate,
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Evidentierea imtarzierilor aparute fata de graficul initial si motivele acestor intarzieri.

Lucrarile neincepute. dar cu termen de incepere depsit. In acest caz se va preciza si intarzierea estimatd si
posibilitatea de recuperare a acesteia.

Problemele aparute/prioritati. Se mentioneaza aici dispozitiile de santier - numarul, data si subiectul acestora.

Decontarea se va face proportional cu productia realizata de constructor pe fiecare obiectiv monitorizat.

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de 7 zile lucritoare de la sfarsitul lunii raportate, in
format scris, la care vor fi atasate fotografii ale obiectivului si copii ale documentelor rezultate ca
urmare a sedintelor din luna raportata cu ceilalti factori implicati — Beneficiar, Proiectant, Executant,

etc.

(minute ale sedintelor, note de comandament, dispozitii de santier, sesiziri ale institutiilor de

control).

SARCINA 8 - Receptia lucririlor
1. Prestatorul va participa la receptia lucrarilor, va asigura secretariatul Comisiei de receptie, si va intocmi

q

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, inclusiv anexele care cuprind lucririle
restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/remediate respectand
termenele legale.

Prestatorul va preda beneficiarului actele de receptie, si cartea tehnici a constructiei.

SARCINA 9 — Perioada de garantie a lucriirilor

1.

2

Prestatorul va urmari rezolvarea problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea
documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintele de santier
va urmdri rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor, conform art.
22 din HGR 273/1994.

In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de santier va emite o somatie si
daca nici in acest caz executantul nu se conformeazi, va notifica atat Constructorului cit si Beneficiarului,
propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala fiind suportati de Constructorul
care nu si-a indeplinit obligatiile;

Prestatorul va propune o programare a inspectiilor periodice ale lucrarilor executate, efectuate de catre
Beneficiar, in timpul acestei perioade pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare a acestora

!_6. Facilitati si informatii furnizate de autoritatea contractanti

Autoritatea contractanta pune la dispozitia Prestatorului urmitoarele documente:

Graficul de timp aprobat pentru executia lucrarilor de constructi;

Un exemplar din documentatia tehnica de executie Proiect Tehnic in format complet (Memorii, Caietele de
sarcini pe specialitdfi, Pese desenate, Detaliile de executie etc);

Avizele, acordurile si autorizatia de construire obtinute

| 7. Modalititi de plata

-

Plata serviciilor de dirigentie de santier se efectueazi lunar, pe baza rapoartelor de activitate lunare, avizate de
Beneficiar si in corelare cu progresul fizic al lucrérilor din luna respectiva. In cazul in care. din varii motive, lucrarile
vor fi suspendate pe o anumit perioada de timp, si plata Prestatorului va fi suspendata.

8. Elaborarea ofertei

Oferta va include propunerea tehnici si propunerea financiari.

10
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Propunere tehnica va include;

- OPIS

- Propunerea tehnica propriu-zisa, care va respecta cerintele caietului de sarcini si va fi intocmita astfel incat,
informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice din
prezentul caiet de sarcini. In propunerea tehnica se va descrie sistemului calitatii aplicat la urmarirea lucririi si
se vor preciza atributiile personalului implicat direct in derularea contractului.

- Va/vor fi prezentati/e autorizatia/autorizatiile LS.C conform Ordinului nr .1496/ 13.05.2011 al M.D.R.T ,
completat cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 277/19.03.2012, in domeniile/subdomeniile de autorizare:

v' domeniul autorizat 2.2 Constructii civile, industriale si agricole categoria de importanti C;
v’ domeniul autorizat 8.1 Instalatii electrice;

v" domeniul autorizat 8.2 Instalatii sanitare, termoventilatii;

v' domeniul autorizat 8.3 Instalatii de gaze naturale.

Nota: Documentele justificative care probeaza informatiile mentionate vor fi depuse in copie cu mentiunea “conform cu
originalul” si semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta, din care sa rejasa calificarile expertului.

- Vor fi prezentate declaratii de disponibilitate. din care sa reiasa ca persoanele nominalizare sunt dispuse sa
activeze in respectivul contract.

Propunerea financiari:
Propunerea financiara se va prezenta in lei, fara TVA, evidentiindu-se distinct TV A-ul.

Prestatorul va elabora propunerea financiara. astfel incét aceasta si fumnizeze toate informatiile cu privire la pretul total
al serviciilor prestate conform cerintelor caietului de sarcini.

Pretul unitar va fi exprimat in lei, fard TVA si va contine toate costurile si cheltuielile necesare pentru indeplinirea
integrald a contractului.

Propunerea financiara va contine urmatoarele documente:
- Formularul propunerii financiare - Formular nr.] - Formular de oferta
- Modelul de contract acceptat, cu specificarea modului de constituire a Garantiei de Buna Executie.

Valabilitate oferta: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.

L9. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scizut aplicat ofertelor conforme.

i 10.Principii orizontale

Prestatorul se obliga ca in derularea contractului si respecte principiile orizontale: dezvoltare durabila, egalitatea de
sanse, nediscriminarea, egalitatea de gen, precum si principiul DNSH.

Ofertantul se obliga sa monitorizeze in santier; ca reprezentant al Beneficiarului, respectarea de citre
Constructor a masurilor adoptate privind respectarea obligatiilor previzute in PNRR pentru implementarea
principiului ,,Do No Significant Harm” (DNSH), urmand si solicite Constructorului si sa verifice documentele
justificative care probeaza respectarea obligatiilor.

Ofertantul are obligatia sa preia si sa respecte recomandirile din cadrul raportului de audit energetic si din
etapele de proiectare, in vederea realizarii performantelor energetice minime impuse de legislatia europeana si
nationala in vigoare, conform indicatiilor de mai jos:

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie interpretat in sensul
articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (..c™). conform cruia notiunea de . prejudiciere in mod semnificativ’’
pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:
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1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in cazul in care
activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES);

(S8 ]

. Se considera ca o activitate prejudiciazi in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in cazul in care
activitatea respectivi duce la cresterea efectului negativ al cimatului actual si al climatului preconizat in viitor
asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

L5 )

. Se considera ca o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabila $1 protejarea resurselor de api si
a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul
ecologic bun al corpurilor de apa. inclusiv al apelor de suprafata si subterane. sau starea ecologica buna a apelor
marine;

4. Se considera ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea generdrii

de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative in

utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirecti a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a

generarii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor

poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

n

. Se considera ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul in care
activitatea respectiva duce la o crestere semnificativi a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;

6. Se considera ci o activitate economica prejudiciazi in mod semnificativ protectia si refacerea biodiversitatii si a
ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivi este nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si
rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de
interes pentru Uniune.

Finantatorul MMSS va conditiona platile efectuate ciitre beneficiari de prezentarea urmitoarelor documente in
faza de executie:

»  Situatie de lucréri cu defalcarea urmatoarelor (unde este cazul):

- Cantitate de materiale desfiintate ...... m¢/mp

- Cantitate de materiale reutilizate ......mc/mp

Cantitate de materiale reciclate ....... m¢/mp
- Cantitate de deseuri ...... mc/mp

»  Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specifica cantitatea de
deseuri incinerate

»  Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii. intocmite de producitori, sau declaratii de
conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice
nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu
exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

»  Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

»  Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului redus de energie,
respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate

»  Fise tehnice ale utilajelor utilizate — mésuri de reducere a poludrii

In aceste conditii, Ofertantul va solicita constructorilor documentele si dovezile mai sus mentionate si va verifica
corectitudinea si completitudinea tuturor acestor documente. Dirigintele de santier nu va autoriza situatiile de
lucriri care nu sunt insotite de aceste documente.

| 11.Disporzitii tranzitorii si finale o

Dirigintele de santier va indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe parcursul derularii contractului de prestari
servicii, dispusd de beneficiar sau finantator, sub rezerva legalittii si rezonabilitatii acesteia.

Dirigintele de santier va participa impreuni cu reprezentantii desemnati ai Administratiei Serviciilor Sociale
Comunitare Ploiesti la toate fazele privind realizarea constructiei. in limitele stabilite prin reglementirile tehnice;

12
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Dirigintele de santier va reprezenta Beneficiarul in relatia cu organismele de control abilitate in acest sens: Curtea de
Conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii, MDLPA, etc:

Dirigintele de santier va asigura in relatia cu proiectantul elaborarea dispozitiilor de santier, a notelor de constatare, a
notelor de renuntare si respectiv a notelor de comanda suplimentari. corectitudinea acestora si va verifica cantitatile
rezultate.

Aferent notelor de constatare, lucrérile previzute prin dispozitia de santier, notele de comanda suplimentard. notele de
renuntare aferente. vor fi considerate acceptate numai dupa aprobarea acestora de catre achizitor,

Ofertantul, cunoaste si intelege faptul ci in Romania exista o Autoritate Nationala de Inspectie (Inspectoratul de Stat in
Constructii — ISC). care are responsabilitati statutare pentru inspectarea lucrérilor de constructii in diverse stadii.
Dirigintele de santier trebuie sa implice ISC la fazele determinante si sé ia in calcul comentariile acestui organism.

In conformitate cu cerintele specifice legislatiei romanesti in domeniul constructiilor. ofertantul isi va asuma rolul de
Diriginte de santier si se va achita de toate atributiile acestei functii. purtand toaté responsabilitatea pentru respectarea
standardelor de calitate.

Dingintele de santier urméreste si certifica executarea lucrarilor din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ si valoric
precum si certifica legalitatea, necesitatea, oportunitatea. realitatea $i exactitatea operatiunilor supuse decontarii numai
In corelare cu proiectul tehnic si cu respectarea actelor normative in vigoare.

Dirigintele de santier trebuie sa respecte prevederile legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti
Unitatea de Implementare a Proiectului
“Infiintare Centru de Zi pentru persoane Adulte cu Dizabilitati™

Manager Project, Responsabil Tehnic,

A A

Aurel Stanc \ Corneliu Dan Stanciu
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